@ CIATF

Consejo Insular
de Aguas de Tenerife

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONTRATO DE OBRA DENOMINADA “ESTACION DEPURADORA DE LOS ROQUES DE
FASNIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS REQUERIMIENTOS SECTORIALES Yl
TERRITORIALES (T.M. DE FASNIA) FASEL” L

l.- CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Ejecucién de obras comprendidas en el proyecto “ESTACION DEPURADORA DE

LOS ROQUES DE FASNIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS

REQUERIMIENTOS SECTORIALES Y TERRITORIALES (T.M. DE FASNIA) FASE I.”

LUGAR DE EJECUCION: Isla de Tenerife

EXPEDIENTE: 2017/255

CODIGO CPV: Clase 45252127-4. Trabajo de construccion de planta de tratamiento de
aguas residuales

LOTES: NO.

2. APROBACION DEL PLIEGO.

ORGANO DE CONTRATACION: Presidencia del Consejo Insular de Aguas de
Tenerife

3. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO.
MOrdinaria
O Urgente (art. 112 TRLCSP)

4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.
La necesidad e idoneidad y justificacién de la ejecucién del proyecto de obra aprobado
viene claramente reflejada en la Memoria del proyecto.

5. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACION PRESUPUESTARIA.
1. Presupuesto de licitacion (Sin IGIC):........c.coviiiiaiiiiiiecininens 1.222.771,85€
2. Valor estimado del contrato (articulo 88.1 del TRLCSP):
¢ Incluyendo posibilidad de modificacion del 20% ....... 1.466.826,22€
Importe del IGIC (0%):
3. Aplicacion presupuestaria: ....c...occvererieiireriierarireninrntesaraesine. 45204.622
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4. Anualidades: 2018

6. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.

-—

El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacién
hasta el siguiente importe maximo: 3.000 €.

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los gastos
en que hubiese incurrido hasta el limite del 0,01% del presupuesto base de licitacion
(IGIC excluido) previa aportacion de la documentacion justificativa de dichos gastos
directamente vinculados a la presentacion de la oferta y a la tramitacion del
correspondiente procedimiento.

7. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las previstas en la clausula n® 14 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

IMPORTE DE LAS GARANTIAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva no podra hacerse
mediante medios electronicos.

No se podra constituir la garantia definitiva mediante retencion del precio.

w0

>

9. CLASIFICACION

La clasificacién que deberan presentar los licitantes es la siguiente:

Grupo SUBGRUPO CATEGORIA
8. Estaciones de
K) Especiales Tratamiento de 4) Cuantia superior a 840.000,00 €.
Aguas.

10.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1

Se sustituye la acreditacion inicial del cumplimiento de las condiciones para contratar
por la declaracion responsable del licitador, segin modelo del ANEXO |,
acompaiado, en su caso, de los ANEXOS VI, y VII, seguln se indica en la clausula
15.3 del presente pliego, asi como el Anexo Il en su caso.

11.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS SOBRES N° 2 Y N°3

Para la valoracion de las proposiciones y determinacion de la oferta econémicamente
mas ventajosa se atendera a varios criterios de adjudicacion por ello la
documentacion a presentar sera la siguiente:

1. Sobre n°2: CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O
PORCENTAJES: '

e Memoria Constructiva del Proceso de Ejecuciéon y de Organizacién de los
trabajos (MAXIMO 20 PUNTOS)
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Se puntuara el conocimiento y desarrollo de una memoria explicativa del proceso,
orientada al aseguramiento de la eficacia y eficiencia de los procesos constructivos
que se pretendan llevar a cabo, que sera puntuada en base al desarrollado relativo a:

Proceso de Ejecucion y Programacion de las obras. Se valorara el
grado de detalle de cada una de las actividades o tajos en los que se
divida la obra, la descripcion de los procesos constructivos de cada
actividad y las soluciones adoptadas a los posibles problemas detectados
y afecciones generadas. Se tendra en cuenta en la valoracion la
continuidad entre tajos , de manera que se facilite la ejecucién de la obra
desde el punto de vista de la coherencia y organizaciéon de la obra. (8
ptos)

Organizacion de la obra y medios materiales adscritos. Se
especificaran los recursos materiales que optimicen la logistica definiendo
la implantacién y ubicacién a lo largo de las diferentes fases de la obra de
los equipo y medios auxiliares (maquinaria), instalaciones provisionales
(casetas, talleres), necesidades de acopios de material y las areas
destinados a ello, accesos de la maquinaria (6 ptos)

Equipo humano disponible para la totalidad de la obra y estructura
organizativa de los trabajos (2 ptos)

Subcontratistas previstos y compromisos de disponibilidad con
expresa identificacion de los mismos (2 ptos)

Compromiso de disponibilidad de los materiales con expresa
identificacidén de los mismos en términos de casa comercial, calidades y
caracteristicas técnicas para cada equipo y/o material especificado en el
proyecto. (2 ptos)

» Mejoras Especificas (MAXIMO 20 PUNTOS)

Estudio y propuestas de medidas, sin coste para la Administracién, para
la mejora de de las afecciones al entorno urbano (trafico peatonal,
residentes en la zona y servicios existentes) y al trafico rodado aportando
soluciones para su ejecucion. Se aportara un estudio de fases de
ejecucion de la obra teniendo en cuenta los tiempos de ejecucién y las
afecciones generadas, atendiendo a los rendimientos propuestos y a la
secuencia logica de los trabajos (8 ptos)

Estudio y propuestas, sin coste para la Administracion de mejora de la
calidad de los materiales propuestos a colocar o modificaciones que
supongan la mejora del producto final de la obra (8 ptos)
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Se valorara la puesta a disposicion de la Administracion de una oficina
externa a la empresa para actividades de control de la obra sin coste para
la Administracion. (4 ptos)

Valoradas las ofertas técnicas de los licitadores y obtenida la puntuacién total
de cada una, a aquellas que superen el umbral de diez (10) puntos continuaran
dentro del proceso de valoracion. El resto de ofertas, que no superen el umbral
de diez (10) puntos referido, se consideraran rechazadas, sin que se proceda a
la apertura del sobre nimero 3.

TOTAL PUNTUACIONC1=_ 40

puntos
2. Sobre n°3: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O
PORCENTAJES:

Oferta Econémica C2

(Po — Pr)?
(P, — Pr)?

CZ=10+50\11—

C2: Calificacion (puntuacion mas favorable =10)

PO: Presupuesto de oferta.

PL: Presupuesto base de licitacion.

PT: Presupuesto limite de presuncion de temeridad, entendido como aquel
cuyo porcentaje de baja sea igual a diez (10) unidades sobre la media
aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones econémicas
presentadas.

TOTAL PUNTUACION C2= 60 puntos

12.CRITERIOS DE VALORACION

Los previstos en la clausula n® 13 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

13.CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O
TEMERARIAS

Conforme a lo previsto en la clausula n°® 13 del presente pliego.

14.PLAZOS PARA LA ADJUDICACION

e DOS MESES a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones
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conforme dispone el art. 161.1 del TRLCSP, salvo que la tramitacion hubiese sido
declarada de urgencia (articulo 112 TRLCSP) en cuyo caso los plazos establecidos
en la norma para la adjudicacion se reduciran a la mitad.

15.PERFIL DEL CONTRATANTE

» Conforme dispone la clausula sexta del presente pliego el perfil del contratante es
accesible desde la siguiente direccion de Internet:
www.aquastenerife.org

16.PLAZO DE EJECUCION

e Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecucion sera de diez
(10) MESES. Dicho plazo de ejecucién contractual comenzara a computarse a partir
del dia siguiente al de formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.

* No obstante, si se produjera un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole
prorroga del tiempo que se habia sefialado, segun lo estipulado en el articulo 213.2
del TRLCSP.

17.REVISION DE PRECIOS

En atencion al plazo de ejecucion de la obra objeto del contrato, no procede la revisién
de precios tal y como recoge el articulo 89 TRLCSP.

18.POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

e Variantes: O0Si [ONo.
e Mejoras: MSi [No

19. CONDICIONES DE EJECUCION

M Si. Es condicion especial de ejecucion a los efectos del 212.1 de

TRLSP
Sera condicion especial de ejecucion en cumplimiento de lo preceptuado en el acuerdo
plenario n°® 15 del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en sesion celebrada el dia 3 de
junio de 2013 lo siguiente: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal
para la ejecucion del contrato esta debera llevarse a cabo entre personas inscritas
como demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigliedad a la fecha
efectiva de contratacion. Excepcionalmente, se podra contratar a otro personal cuando
se acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos
por personas inscritas con dicha antigledad o cuando el personal objeto de
contratacién haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de
empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva
de la contratacion.

20.PENALIDADES.

e Las penalidades por demora, por cumplimiento defectuoso y por incumplimiento
de las condiciones especiales de ejecucion vienen recogidas en la clausula 28
del presente pliego.

e Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad
y salud, y el plan de gestion de residuos vienen previstas en la clausula 24 del
presente pliego.

o El procedimiento esta regulado en la clausula 28.8 del pliego administrativo.
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21.PLAZO DE GARANTIA

» El plazo de garantia, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra sera de
UN ANO y comenzara a contar a partir del acta de recepcion de la obra.

22.DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

e El pliego de clausulas administrativas particulares.

¢ La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado
asi como el pliego de prescripciones técnicas particulares y sus anexos.

e La oferta técnica del adjudicatario, en lo aceptado expresamente por la
Administracién
El documento de formalizacién del contrato
En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones
que asumiran las partes del contrato.

23.REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

o El previsto en la clausula 32 del presente pliego administrativo.

24.MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

e Se prevé la modificacién convencional del contrato en un 20% del presupuesto
de adjudicacion del contrato. (art. 105 del TRLCSP).

25.0RGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y ORGANO
DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

» Organo Gestor: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Gerencia
Cadigo: LA0004785

e Organo Tramitador: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Gerencia
Caédigo: LA0004785

o Oficina Contable: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Intervencion Delegada
Cédigo: LA0004786

26. SUBCONTRATACION.

¢ Se permite la posibilidad de subcontratar la realizacién parcial de la prestacion
en los términos previstos en clausula n° 29 del presente pliego.
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

21.

2.2.

3.1.

3.2.

Il.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto de contrato la ejecucion de la obra incluida en el proyecto “ESTACION DEPURADORA

DE LOS ROQUES DE FASNIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS
REQUERIMIENTOS SECTORIALES Y TERRITORIALES (T.M. DE FASNIA) FASE L.” de
conformidad con lo establecido en los pliegos de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que rigen la presente contratacion.

El pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de
licitacién, revestiran caracter contractual. Por todo ello, dichos documentos deberan ser
firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion
del contrato.

La categoria de la obra de entre las descritas en el Anexo | del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, asi como la codificacion de la nomenclatura del Vocabulario Comun
de la Comisién Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de Caracteristicas Generales,
apartado 1 del presente pliego.

La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4° del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego en relacion con la Memoria del
proyecto.

Queda prohibida toda negociacién de los términos del contrato con las personas licitadoras.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.-

El 6rgano de contratacion, que actda en nombre del Consejo Insular de Aguas de Tenerife es la
Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

El mencionado o¢rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el
TRLCSP y demas normativa de aplicacién. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.-

La contratacion a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de conformidad con
lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico (en adelante
TRLCSP), quedando sometida a dicha Ley asi como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico, al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto continte vigente.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion
del sector ptblico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo,
y en su defecto, las normas de derecho privado.
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- 3.3. El presente pliego de clausulas administrativas particulares asi como todos los documentos que
se relacionan en el apartado n° 22 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego
revestiran caracter contractual y como tales deberan ser firmados en prueba de conformidad
por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacion del contrato. El contrato se ajustara al
contenido del presente pliego cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los
respectivos contratos.

3.4. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se estard a lo
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

3.5. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de
aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su
cumplimiento. :

3.6. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién y resolucién del contrato,
y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a
la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los dicté, o ser impugnados mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccién.

3.7. Las empresas extranjeras, aportaran declaraciéon de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados
y Tribunales espafnoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

4.1. Estaran facultadas para contratar las personas fisicas y juridicas, espafolas y extranjeras, que
teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera
de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP, y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

4.2. Los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

4.3. Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad, que a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditara mediante la
escritura o documento de constitucién, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

4.4. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se debera estar a
lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente.

4.5. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.
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4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participaciéon de cada
uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante
union temporal de empresarios, siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la representacion de
personas debidamente facultadas para ello.

5.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL .-

Para ser adjudicatario del presente contrato sera preciso acreditar la clasificacion descrita en el
apartado 9 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

La Mesa de Contratacién podra recabar del licitador o licitadores aclaraciones sobre los

certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la presentacion de otros
complementarios. ;

6.- PERFIL DEL CONTRATANTE.-

En el perfil de contratante del érgano de contratacion se publicara la composicién de la Mesa de
Contratacion, la adjudicacion, la formalizacién del contrato asi como cualquier otro dato e
informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53
de la TRLCSP.

Las direcciones postal y de Internet del érgano de contratacion, a través de las cuales podra
accederse al perfil del contratante, son las siguientes:

Consejo Insular de Aguas de Tenerife
Calle Leoncio Rodriguez, n°3. 22 planta www.aguastenerife.org
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE

7.- PRESUPUESTO DE LICITACION.-

7.1. El presupuesto de licitacion del contrato de obra, el IGIC que debera soportar la
Administracion asi como el valor estimado del contrato y su distribucién anual figuran en
el apartado 5° del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

7.2. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicaciéon del mismo y no podra
superar el presupuesto formulado por la Administracion e incluird, como partida
independiente el Impuesto General Indirecto Canario.

En el citado precio contractual se consideraran incluidos todos los gastos directos e
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra contratada
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y demas documentos del proyecto de obra
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asi como de los demas tributos, tasas, autorizaciones necesarias, informes, analisis
y canones de cualquier indole, que sean de aplicacién.

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia -
de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le sean
de aplicacion al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitacién entre los
costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de
Gastos Generales de Estructura.

7.3. Los precios que regiran durante la ejecuciéon de la obra seran los que figuran en el
proyecto aprobado por el Consejo Insular de Aguas, afectado por el coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por la licitadora.

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.-

Existe crédito, suficiente y adecuado, para atender a las obligaciones econémicas que se deriven
para la Administracién del contrato de obra en la partida y detalle indicado en el apartado 5° del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

9.- REVISION DE PRECIOS.-
Conforme a lo recogido en este informe el plazo total propuesto para la ejecucion de la obra
es diez (10) MESES. En funcion de dicha estimacion temporal y de lo reflejado en el Articulo

89 del Texto Refundido de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
NO procede la revision de precios.

10.- GARANTIA PROVISIONAL .-

No sera exigible, de conformidad con lo sefalado en el articulo 103 del TRLCSP.
11.- PLAZO DE EJECUCION.-

11.1.El plazo de ejecucion del contrato de obra sera el explicitado en el apartado 16 del de
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

11.2.En el apartado 16 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego se prevé
igualmente, la posibilidad o no de prérroga contractual.

Ill.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-

12.1.E! contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, tramitacion ordinaria, en
garantia de los principios de publicidad y concurrencia, tomando como base los criterios de
adjudicacion que se detallan en la clausula siguiente por ser los adecuados para

- seleccionar la oferta economicamente mas ventajosa en su conjunto.

12.2.El érgano de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de confidencialidad
de la informacioén a que refiere el articulo 140 del TRLCSP.

13.- CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS.-

13.1. La Mesa de Contratacién formulara propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacién
a favor de la oferta que en su conjunto resulte mas ventajosa, conforme a los criterios de
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valoracién y ponderacion siguientes descritos en el cuadro de caracteristicas generales del
presente pliego:

a) CRITERIO NO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES C1

e Memoria Constructiva del Proceso de Ejecucion y de Organizacion de los trabajos
(MAXIMO 20 PUNTOS)

e Mejoras Especificas (MAXIMO 20 PUNTOS)
Valoradas las ofertas técnicas de los licitadores y obtenida la puntuacién total (C1) de
cada una, a aquellas que superen el umbral de diez (10) puntos continuaran dentro del
proceso de valoracion. El resto de ofertas, que no superen el umbral de diez (10) puntos

referido, se consideraran rechazadas, sin que se proceda a la apertura del sobre nUmero
3 relativo al criterio C2.

b) CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES C2

Oferta Econoémica C2

(Py — Prp)?
(P, — Pr)?

CZ=10+50\/1—

PO: Presupuesto de oferta.

PL: Presupuesto base de licitacion.

PT: Presupuesto limite de presuncion de temeridad, entendido como aquel cuyo
porcentaje de baja sea igual a diez (10) unidades sobre la media aritmética de
los porcentajes de baja de todas las proposiciones econémicas presentadas.

MAXIMA PUNTUACION C2= 60 puntos

Para las proposiciones presentadas que puedan ser consideradas desproporcionadas o
anormales se atendera a lo previsto en el Articulo 152 TRLCSP.

En caso de empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentran en alguno de los supuestos del articulo 42.1. del Cddigo de Comercio, presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion del contrato, se
tomara Gnicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas anormalmente bajas, la
oferta que fuere mas baja, produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas desproporcionadas o anormales,
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo y ello con
independencia de que presente su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurra en unién temporal de empresas.

c) PUNTUACION FINAL.
La puntuacion final de cada oferta sera la suma de los dos criterios.

ProtaL = C1+C2

Puntuacion maxima C1 + C2 .......cccceeeenenee 100 puntos

CIATF 11/50



13.2.CRITERIOS DE DESEMPATE

14.1.

En el caso de producirse empate en la puntuacion final obtenida entre dos o mas
licitadores, se considerara como oferta econdmica mas ventajosa aquella que se haya
comprometido a contratar el mayor nimero de personas inscritas como demandantes de
empleo con al menos seis meses de antigliedad a la fecha efectiva de contratacion, o
excepcionalmente, a otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan
hayan sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigiiedad o
cuando el personal objeto de contratacion haya estado inscrito seis meses completos como
demandantes de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la
fecha efectiva de la contratacion.

Si alin asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas
tiene preferencia conforme al parrafo anterior, se considerard como la oferta
econdmicamente mas ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuaciéon segun el
criterio Oferta econémica. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procedera a la
realizacion de un sorteo.

14.- LUGAR_Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES E
INFORMACION A LOS LICITADORES.-

Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacién que se publicara en el diario oficial correspondiente asi como en el perfil del
contratante.

14.2.La presentacion de las proposiciones podra realizarse mediante entrega en las oficinas

que se indiquen en el anuncio de licitacién. También podra realizarse mediante envio por
correo, en cuyo caso el licitador debera acreditar y justificar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposicién del envio en la Oficina de Correos y anunciar, en
el mismo dia, al Consejo Insular de Aguas, la remisién de la proposicién por fax.

14.3.Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicién si es recibida

por el érgano de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo
sefalado en el anuncio de licitacién.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales desde la terminacién del plazo sin haberse
recibido la proposicion, no-sera admitida, en ningtin caso, la proposicién enviada por correo.

14.4.A los efectos anteriormente indicados la direccién y el n° de fax es la siguiente:

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE -
Calle Leoncio Rodriguez, n°3. 22 planta

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE

Islas Canarias — ESPANA

Numero de fax: 922 20 88 63

14.5.La presentacion de las proposiciones se debera realizar en una sola de las formas de

entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazandose en caso contrario
todas las presentadas por el licitador. En el Consejo Insular de Aguas de Tenerife se
realizara en el Registro General sito en la calle Leoncio Rodriguez n° 3, 22 planta, en el
horario siguiente:

Horario General: en dias habiles de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
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Horario de Verano (desde el 23 de junio hasta el 22 de septiembre de 2017,
a.i.): En dias habiles, de 9:00h a 13:30h de lunes a viernes

14.6.Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por ellas suscritas.

14.7.Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, y su presentacion
supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del contenido de la totalidad
de dichas clausulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y la declaracion
responsable de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administracion.

14.8.Los licitadores podran examinar el pliego y la documentacion complementaria en CIATF
y en el perfil del contratante www.aguastenerife.org

Cuando sea preciso solicitar informacion adicional o complementaria a que se refiere
el art 158.2 del TRLCSP y 78 del RGLCAP, la Administracion Insular debera facilitarla a
través del perfil de contratante, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la
recepcion de las ofertas, siempre que dicha peticién se presente con una antelacion minima
de ocho dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se presentara al fax previsto en el
apartado 4° de la presente clausula,

14.9.Los licitadores indicaran de forma expresa aquella documentacion que el érgano de
contratacién ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo establecido en el
articulo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia debera_reflejarse claramente en el propio
documento sefialado como tal. A tal efecto significar, que los documentos y datos
presentados por las empresas licitadores pueden ser considerados de caracter confidencial
cuando su difusion a tercero pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos,
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en
las prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccion de Datos de Caracter Personal. De
no aportarse esta declaracion se considerara que ninguin documento o dato posee dicho
caracter. El modelo de declaracion se incluye en el Anexo n° VI.

14.10. Toda la documentacién de las proposiciones presentadas_debera venir_en
castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera acompanarse de la
correspondiente traduccion oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).

14.11. Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia.

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.-

15.1. Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto
del contrato.

15.2. Los licitadores deberan presentar los TRES (3) SOBRES que a continuacion se indican,
cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.

En el exterior de cada uno de los sobres se hara constar los datos del licitador que a
continuacién se relacionan y la denominacion del contrato al que se licita.
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- Denominacion del contrato al que licita.

- Nombre o razén social del licitador (CIF incluido).
-Domicilio social.

-N° de teléfono.

-N° de fax.

-Correo electronico.

-Fecha y firma.

Dichos datos, seran los que se tomaran en cuenta a los efectos de las comunicaciones
y notificaciones oportunas, asi como para la devolucion de la documentacion pertinente,
salvo que en el mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas:

Los sobres incluiran el contenido que se indica seguidamente:

15.3. SOBRE _N° 1.- Identificacion exterior. Se consignara en este sobre, en forma bien
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO (...)".

Su contenido sera el siguiente:

15.3.1. Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracién conforme al modelo que se
indica como Anexo n° | del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Dicha declaracion sustituira, a la aportacién de la documentacion acreditativa requerida
en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad juridica del empresario y, en su
caso, su representacion; los requisitos de solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional; la declaracién de no encontrarse incurso en ninguna de las causas de
prohibicién para contratar y de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Auténoma Canaria y con el
Cabildo Insular de Tenerife; de hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones
con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes asi como que las
prestaciones objeto del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el
ambito de la actividad de su empresa.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por
una declaracion de responsable, otorgada ante la autoridad judicial.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, debera
acreditar la posesién y validez de los citados documentos antes de adjudicar el contrato,
en el plazo de diez dias habiles a contar desde la recepcién del requerimiento que al
tal efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacion.

15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitacion agrupados en uniones temporales de
empresas deberan aportar una declaracién de compromiso de constituirse formaimente
en unién temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo n° VII) indicando los nombres
y circunstancias de los empresarios que las suscriben, el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos y la designacion de un representante o apoderado Unico de la
uniéon temporal con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven. El Anexo debe venir firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién temporal.
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15.3.3. En el Anexo n° | el empresario marcara con una “X” la casilla que corresponda respecto
de la empresa foorma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso
afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculacién al grupo, segun el art. 42 del
Cddigo de Comercio. La no pertenencia a ningun grupo de empresas debera hacerse
constar igualmente mediante declaracion responsable.

156.3.4. De conformidad con lo establecido en la clausula n® 14.9 del presente pliego, las personas
licitadores podran presentar una declaracién, designando qué documentos
administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, constitutivos de ser
considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el Anexo n° VI. De no
aportarse esta declaracion se esta a lo establecido en el art. 140 del TRLCSP.

15.3.5. Asi mismo podra presentarse el Anexo Il referente a la autorizacion para la cesién
informatica relativa a las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad
Auténoma Canarias asi como con la Seguridad Social.

15.4 SOBRE N° 2.- Identificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien visible,
y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NO
VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA LICITACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO

(...)"
Su contenido sera el siguiente:

e Memoria Constructiva del Proceso de Ejecucion y de Organizacién
de los trabajos.
o Mejoras Especificas

Ademas el licitador debera presentar una declaracién responsable indicado el personal
extra al de su plantilla que necesita contratar, en su caso, para hacer frente a la ejecucion
del contrato. En el caso afirativo el personal a seleccionar debera estar inscrito como
demandante de empleo con una antigiiedad de, al menos seis meses, o de seis meses
completos en periodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos caso, a
la fecha efectiva de contratacion. A tal efecto debera adjuntar el ANEXO N° V debidamente
firmado.

Para ser tenida en cuenta la documentacion de este sobre, debera estar suscrita en su
totalidad por el licitador o ir acompafiada de una relacién de los documentos que la
integran firmada por el mismo, en la que declare bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados. La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier
momento la veracidad, bien antes de la adjudicacién, o bien durante su vigencia,
pudiendo realizar tal comprobacién por si misma o mediante peticién al licitador
adjudicatario de documentacion o informes complementarios. La falsedad o inexactitud
de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o en su caso la resolucion del
contrato con pérdida de la garantia definitiva asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios que deben
incluirse en este sobre, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos u omita
alguno de los apartados exigibles, la proposicion del licitador no sera valorada respecto
al criterio de que se trate.

CIATF 15/50



Dicha documentacion se adjuntara ademas en formato digital a los efectos de facilitar
su estudio. En todo caso, las propuestas presentadas en formato digital deberan
coincidir con las presentadas en papel impreso. En caso de existir discrepancias entre
ambos formatos, sélo se tendra en cuenta la informacién presentada en papel impreso.

El adjudicatario estara obligado al cumplimiento de los compromisos ofertados aunque
sean superiores a los exigidos en el presente pliego o en el de prescripciones técnicas,
pudiendo ser causa de resolucion su incumplimiento.

15.5.- SOBRE N°3.- Identificacidn exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien visible,
y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIQN
VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA LICITACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO

(o).

15.5.1.- Los licitadores incluiran en este sobre la oferta econémica que sera
redactado conforme al modelo que se adjunta como ANEXO N° IV al presente pliego
conteniendo todos los documentos que la integran debidamente fechada y firmada.

15.5.2.- El contenido de la oferta econémica sera redactado sin errores o tachaduras
que dificulten conocer claramente lo que el érgano de contratacién estime fundamental
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea
rechazada. En la proposicién econémica debera indicarse, como partida independiente,
el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. En
dicho importe estaran incluidos todos los costes directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucion del proyecto de obra.

16.5.3.- Asimismo se entenderan incluidos a todos los efectos en la proposicion
econdmica los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.

15.5.4.- No seran admitidas aquellas proposiciones econémicas cuyo importe sea
superior al presupuesto de licitacion.

Tampoco se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el érgano de
contratacion estime fundamental para la oferta.

16.5.5.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad
consignada en letras, prevalecera la consignada en letras.

16.- MESA DE CONTRATACION.-

La Mesa de Contratacion estara integrada por un Presidente, al menos cuatro vocales,
y un Secretario nombrados por el érgano de contratacion; entre los vocales debera
figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el
asesoramiento juridico del érgano de contratacion y un Interventor o, a falta de
cualquiera de éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al
asesoramiento juridico o al control econémico-presupuestario del 6rgano.
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La constitucion de la Mesa de Contratacion tendra lugar en la sede del Consejo Insular
de Aguas, si hubiese quorum, el dia siguiente al del vencimiento del plazo de
presentacion de proposiciones o, en su caso, al referido para recibir las presentadas en
las oficinas de correo, excepto si este es sabado o festivo, en cuyo caso se prorrogara
al siguiente dia habil, procediéndose por la Mesa a calificar previamente los documentos
presentados en tiempo y forma.

De conformidad con el articulo 21.4 del RD 817/2009, la composicion de la Mesa, se
publicara en el Perfil de Contratante en la direccion web: www.aguastenerife.org. con
una antelacion minima de siete dias con respecto a la reunién de la Mesa para la
apertura del Sobre N°1. Asi mismo en el citado perfil de contratante se publicaran los
anuncios de celebracion de las reuniones de la Mesa con indicacion de dia y hora.

17.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL.-

17.1.- El primer dia habil siguiente, que no sea sabado, a la finalizacién del plazo de
presentacion de proposiciones, la Mesa de Contratacion se reuniran para calificar,
previamente, la documentacion presentada en los SOBRES NUMERO UNO
presentadas por los licitadores, y si observase defectos u omisiones subsanables
procedera a comunicar éstos a los interesados. Tal circunstancia se notificara por
teléfono y fax, al licitador correspondiente a través de la direccion que hayan indicado
en el sobre dejando constancia de dicha notificacién en el expediente, concediéndole
un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES para que lo subsane, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede
a la subsanacion de la documentacion.

Ahora bien, si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

17.2.- Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de
Contratacion, podra recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas
sobre las declaraciones responsables presentadas.

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, se reunira la
Mesa de Contratacion para adoptar el oportuno acto sobre la admision definitiva de los
licitadores con expreso pronunciamiento de los rechazados y las causas de su
rechazo.

18.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACION DE OFERTAS Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION.-

18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admision definitiva de los licitadores se reunira la Mesa
de Contratacion y se procedera, en acto publico, a celebrar en el lugar y hora
publicados en el perfil del contratante, a manifestar el resultado de la calificacion de
los documentos presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las
rechazadas y las causas o causas de inadmision de estas Ultimas.

Las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del
contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

La Mesa de Contratacién invitara a los licitadores a que manifiesten las dudas que se les

ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa
a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda
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aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de admision de ofertas, o el de correccion o subsanacion de defectos u omisiones.

18.2.- A continuacién, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 2 de
los licitadores admitidos, dando lectura a la relaciéon de los documentos aportados
respecto a los criterios de adjudicacién a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas
observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con el acto
celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el érgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico celebrado, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de reunién de la Mesa.

18.3.- Realizada por la Mesa de contratacion la evaluacién de los criterios a que se refiere la
clausula anterior, tras solicitar en su caso los informes técnicos que estime oportunos,
se anunciara en el Perfil de Contratante la fecha y lugar en que se llevara a cabo
la apertura del sobre n® 3 que contiene los criterios evaluables mediante cifras o

porcentajes.

18.3.1.-

18.3.2.-

Constituida la Mesa de contratacién en la fecha sefialada, e iniciado el
acto publico, el Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion
relativa a las proposiciones contenidas en el sobre n° 2, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas,
que seran reflejadas en el acta.

A continuacién, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de
los sobres n° 3 de los licitadores admitidos.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas
observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con el acto
celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el érgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacion se dara por concluido el acto publico de apertura de
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de
la reunién de la Mesa.

18.4.- La Mesa de contratacién, tras solicitar en su caso los informes técnicos que estime
oportunos, elevara al érgano de contratacién la propuesta de adjudicaciéon razonada
que estime adecuada; que incluird en todo caso la ponderacién de los criterios
indicados en la clausula 13 del presente pliego, acompafiada de las actas de sus
reuniones y de la documentaciéon generada en sus actuaciones y, en su caso, de los
informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de
contratacién no dicte la adjudicacion del contrato.

19.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.-

19.1.- El 6rgano de contratacién requerira, a través del Sr. Gerente del CIATF que impulsa el
expediente, al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa,
para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en
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que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién que a continuacion
se detalla al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacién:

19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y
la representacion, en su caso, del firmante de la proposicién, en la forma siguiente:

o Documento Nacional de ldentidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si
se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucién o de
modificacion en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
deberan presentar el documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en el
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el preceptivo Registro oficial.

Las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcién en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado en que estén establecidas o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado de estar inscritas
en alguno de los registros que se indican en el Anexo | del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72
del TRLCSP y 9 del RGCAP).

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
infforme de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del TRLCPS.

¢ Cuando el licitador actie mediante representante, éste debera aportar documento
fehaciente y debidamente bastanteado por el Cabildo o por este Organismo,
acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus facultades para
licitar ademas del D.N.I. del representante.

19.1.2.- Documentacién acreditativa de la clasificacion empresarial/solvencia,
mediante la presentacion de la documentacién exigida en el apartado n° 9 del Cuadro
de Caracteristicas Generales del presente pliego en relacién con la clausula quinta.

La clasificacion empresarial vendra acompariada de una declaracion de responsable en
la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion.

19.1.3.- En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su
solvencia, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes
de la misma (art. 24.1 del RGLCAP).

19.1.4.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro
de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias, en su caso, le eximira de
aportar la documentacion que se detalla:

e Personalidad y representacién a que se refiere el apartado 19.1.1 de este pliego,

siempre y cuando la representacién sea la misma que conste en el certificado
aportado.
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e El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias
debera ir acomparado en todo caso de una declaracion responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacién (ANEXO VIII).

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos sera el de finalizacion del plazo para presentar las
proposiciones.

19.1.5.- Las Empresas extranjeras, deberan aportar declaraciéon de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona
licitadora.

19.1.6.- Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos de prevencion de
riesgos laborales (Anexo lli).

19.1.7.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

« Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacién
de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado
no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida
al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su
ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse
con una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en
la matricula del citado Impuesto.

o Certificacién administrativa positiva, expedida por el 6rgano competente de la
Administraciéon del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este ultimo.

o Certificacion administrativa positiva expediente por el 6rgano competente de la
Administracion de la Comunidad Autdénoma Canaria por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.

o Certificacion administrativa emitida por el érgano competente del Cabildo
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el
mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

19.1.8.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unidn Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar certificacion, también
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19.2.-

expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habra de referirse
a los doce ultimos meses.

19.1.9.- No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador propuesto como
adjudicatario podra autorizar expresamente a la Administracion Insular, presentando el
modelo recogido como Anexo N° Il del presente pliego al objeto de que los certificados
acreditativos de la situacion de la situacién de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con el Estado asi como con la Comunidad Auténoma Canaria
y con la Tesoreria General de la Seguridad Social de los licitadores en el procedimiento
de contratacién.

Dicha autorizacion no eximira de la presentacion de la documentacion relativa al
Impuesto de Actividades Econémicas.

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, sea
imposible para esta Administracién obtener via telematica los Certificados acreditativos
de la situacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del
Estado la Comunidad Auténoma Canaria asi como con de la Seguridad social, se
requerira al propuesto adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido,
presente las mismas. '

19.1.10.- Las certificaciones precitadas en los apartados anteriores tendran validez, a
efectos de participar en los procedimientos de licitacién, durante el plazo de seis meses
a contar desde la fecha de expedicién. ,

19.1.11.- Resguardo acreditativo de la constitucién, de garantia definitiva constituida
por el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicacion, excluido el IGIC, con arreglo
a lo dispuesto en la clausula siguiente. De no cumplir este requisito por causas a él
imputables, la Administracién no efectuara la adjudicacion a su favor, siendo de
aplicacién lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo 151.2 del TRLCSP.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos
en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6érgano de contrataciéon trasladara la documentacién presentada a la Mesa de
Contratacién para su examen y calificacion.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentacién en el plazo
referido en el punto primero de la presente clausula, se procedera a su exclusion del
procedimiento de adjudicacion. A continuacion se procederia a requerir la
documentacion al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas y asi se procedera sucesivamente hasta que se presente correctamente la
documentacion exigida.

Si la documentacion aportada por el licitador en el plazo requerido presentase defectos

"u omisiones subsanables se le otorgara un plazo no superior a tres dias habiles para

subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo sefialado, se entendera que
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el licitador ha retirado su oferta y se procedera a su exclusion del procedimiento de
adjudicacion procediendo a requerir la documentacion al siguiente licitador por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La Mesa de Contratacion podra recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados .
y documentos presentados en el plazo de cinco dias naturales siguientes al recibo de
la notificacion.

19.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del procedimiento
el érgano de contratacion puede pedir en cualquier momento antes de adjudicar la
documentacion a todos los licitadores. Si como consecuencia de la documentacion
se decidiera excluir a alguno, solo en este caso, se procedera a recalcular las
puntuaciones.

19.4.- El acuerdo de adjudicacién debera ser motivado y se notificard a los licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante. Sera de aplicacion a la
motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo
153 del TRLCSP.

19.5.- No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

19.6.- Cuando el drgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratacion debera motivar su decision.

19.7.- El érgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar
a la ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido
una infraccién no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacién. En tal supuesto, si fuere instada, la
compensacién conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se esta a lo dispuesto
en el apartado 6 del cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

19.8.- La notificacion de la adjudicaciéon debe contener, en todo caso, la informacién
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisién de la adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el
citado art. 154.4 del TRLCSP.

19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la resolucién
de adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso, la documentacién que acomparia a
las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su
documentacién dentro del mes siguiente a la finalizacion del citado plazo, el érgano de
contratacion no estara obligado a seguirla custodiando.

20.- FORMALIZACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

20.1.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en valores
privados, o por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en
los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP. Los avales y los
certificados de seguro de caucioén deberan estar bastanteados por el Cabildo Insular de
Tenerife.

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variaciéon su precio,
se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
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notifique al adjudicatario la resolucion de la modificacion del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

20.3.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion.

20.4.- La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizara, una vez producido el
vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto
éste sin culpa del contratista.

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

21.1.- Como tramite previo a la formalizacién del contrato la persona adjudicataria, en el caso
que fuere una uniéon temporal de empresas debera aportar escritura publica de
formalizacion de la misma, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su
extincién, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

21.2.- Elcontrato se perfecciona mediante su formallzacmn y se entiende celebrado en el lugar
de sede del 6rgano de contratacion.

21.3.- El contrato se formalizara en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacién, no mas tarde los quince dias habiles contados desde el dia
siguientes a la recepcion por el adjudicatario de la notificacién de la adjudicacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.
No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningan caso se podra incluir en el
documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los
términos de la adjudicacion.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y
demas documentos integrantes del contrato.

21.5.- La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del érgano de
contratacion indicando como minimo los mismos datos mencionados en el anuncio de
adjudicacion asi como anuncio de formalizacion del contrato en el boletin oficial que
corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar desde la fecha de
la misma.

21.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacién sobre la garantia
definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no formalizacién fueren
imputables a la Administracién, se podra indemnizar al contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

21.7.- No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

- 22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO.-

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de los
anuncios de licitacion en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de
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formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura pablica, conforme al apartado
6 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor
del contratista. El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del presente
contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el apartado 6 del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

22.2.- Sin perjuicio de los analisis y ensayos que estén previstos en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, la Direccién del contrato de la obra pedra ordenar que se verifiquen
los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en caso de resultar
pertinentes los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe
maximo del 1% del presupuesto de adjudicacion.

22.3.- Seran gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las sefales precisas para indicar el
acceso a la ejecucion de la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en
su lindes e inmediaciones, asi como cumplir las érdenes sobre instalacién de sefiales
complementarias o modificacion de las ya instaladas.

22.4.- Asimismo el contratista deber3, instalar y retirar a su finalizacién, a su costa, los carteles
de obra, que cumpliendo las especificaciones del Consejo Insular de Aguas, le ordene
el Director del Contrato segun la definicion contenida en el Manual de identificacién
corporativa aprobado por el Cabildo Insular.

Como tramite previo al abono de la primera certificacion de obra sera necesario la
presentacion de la documentacién acreditativa de la colocacién del citado cartel de obra.

22.5.- Seran asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta
ejecucién de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (sefalizacion,
medidas de proteccion colectiva, medidas de proteccion individual, evaluacion de riesgos
especializada, mediciones higiénicas etc.).

22.6.- Asimismo seran de cuenta del contratista la gestion de las solicitudes y el otorgamiento de
licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier requerimiento que
fuere necesario asi como el abono de los tributos que ello conlleve establecidos en las
normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado que
sean necesarios para el inicio, ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras,
solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios y dando
conocimiento al Consejo Insular de Aguas de haber cumplido dichos tramites.

En el caso que el Consejo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado
con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulacion
contractual que determina que es un gasto asumido por el contratista, sera repercutida
posteriormente por aquel quien podra ingresarlo o se le descontara de la primera
certificacion de obra que la Administracion le abonara, previa entrega, por la
Administracion al contratista, del justificante de su abono previo por la Administracion.

23.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.-

23.1.- El 6rgano de contratacion designara a un director facultativo de la obra responsable de
la comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la
obra objeto de contrato, responsable de que la obra se lleve a cabo con estricta sujecién
al proyecto de obra aprobado y que las mismas se realicen dentro del plazo establecido.
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Para el desempefio de su funcion, el Director facultativo podra contar, ademas, con la
colaboraciéon de personal a sus érdenes, que de acuerdo a sus atribuciones podran
constituir con él la direccion en la ejecucién del contrato y tendran libre acceso y podran
inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacion.
Asi mismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introducciéon de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula n° 31 del
presente pliego.

El director facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de

- ordenes’, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratacién” asi como la documentacién

necesaria para la ejecucion del proyecto. El director facultativo hara constar, por escrito,
las instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo del proyecto formule al
contratista adjudicatario.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracién contratante, alin cuando estas se realicen bajo las
instrucciones de la Direcciéon facultativa, no generara obligacién alguna para la
Administracién, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus obligaciones.

23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un Jefe de obra con anterioridad

23.3.-

al inicio de aquella (nombre, apellidos, titulacion, teléfono de contacto y adjuntando el
curriculum vitae) y previa aceptacion de la Administracion, con capacidad suficiente para
ostentar la representacion del contratista cuando sea necesario su actuacion o presencia
asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad
para organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes
recibidas de la direccién facultativa y proponer a esta o colaborar con ella en la resolucién
de los problemas que planteen durante el periodo de ejecucion contractual.

El adjudicatario del contrato aportara cuanta documentacién y precisiones fueren
requeridas por el 6rgano de contratacién o, en su caso, responsable del contrato durante
su ejecucion. Cuando la persona contratista, o las personas dependientes de ella,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, el rgano de contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

23.4.- La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara mediante

24.-

expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 97 del RGLAP.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.-

24.1.- En aplicacién del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el

articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista debera
elaborar, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales contados a partir del dia
siguiente a la fecha de notificaciéon del acuerdo de adjudicacién del contrato, un plan
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte
del proyecto de obra aprobado, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la
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24.2.-

obra. Dicho plan sera redactado por técnico con titulacién exigida legalmente y suscrito
por la entidad mercantil adjudicataria del contrato.

Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el 6rgano competente de la
Administracién Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicacién de apertura a la
Direccion General de Trabajo del Gobierno de Canarias como requisito imprescindible
para que pueda comenzar efectivamente.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo
el adjudicatario obligado cumpilir lo alli estipulado sin que tenga derecho a percibir mas
importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado por la baja de
adjudicacién, en sus caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes
sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio,
salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso, seran
para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee
de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado
el plan, requerira la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no
impedira la comprobacién del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien
éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacién del
replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados. ‘

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

24.3.- Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de

24.4.-

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontrataciéon en el Sector de la Construcciéon (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacién de seguridad
y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como cualquier cambio de coordinador
de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera
comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion al
coordinador de seguridad y salud.

El adjudicatario del contrato debera presentar en el mismo de plazo de quince (15)
dias naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificacién del acuerdo
de adjudicacion del contrato, un plan de gestion de residuos de construccion y
demolicion de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de
construccién y demolicién, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez informado por la
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direccion facultativa y aprobado por el 6rgano competente de la Administracion Insular
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una penalizacion
diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en
Su caso, en la primera certificacion.

25.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.-

25.1.- En el plazo maximo de quince (15) habiles, contados desde la formalizacion del contrato,
se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
realizado previamente a la licitacién en la que intervendra el contratista o su representante
legal y el director de la obra; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 229 del
TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP.

25.2.- Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva
por parte del contratista, la disposicién real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad
del proyecto, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, haciendo constar este
extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la

......

la misma, justificandolo en la propia acta.

25.4.- El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA..-

26.1.- La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

26.2.- La obra se ejecutara con estricta sujecion a lo establecido en el presente pliego asi
como al proyecto de obra aprobado por la Administracion y conforme a las instrucciones
que, en interpretacion técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las
obras. Cuando las instrucciones se dieren de forma verbal deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. '

26.3.- Durante el desarrolio de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacioén alguna,
aunque se hubiese apreciado después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el plazo de quince afios a contar desde el dia siguiente a la fecha de
la recepcion de la obra.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningtin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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26.4.-

26.5.-

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
gue se causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por
la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracion responsable de los daiios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

El contratista debera disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente documentacion,
sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la legislacion vigente:

¢ Libro de 6rdenes y asistencia: Dicho libro sera diligenciado previamente por el
Servicio al que esta adscrita la obra y se abrira al dia de la fecha de la
formalizacién del acta de comprobacion del replanteo y se cerrara el dia de
formalizacion del acta de recepcion. Durante dicho lapso de tiempo estara a
disposicién de la direccion facultativa de la obra para que, cuando proceda,
anotara en él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de
su delegado o jefe de obra, cuantas érdenes o instrucciones reciba de la direccién
facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los efectos
procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una
posterior autorizacién de-tales transcripciones por la direccion facultativa, con su
firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberan ser ratificadas por
escrito en plazo mas breve posible, para que sean vinculantes por las partes.

Dicho Libro se conservara por- el contratista en la Oficina de obra hasta la
recepcion de la misma que pasara a poder de la Administracion, si bien podra ser
consultado en todo momento por el contratista.

¢ Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad
y salud debera mantenerse el libro de incidencias al que tendra acceso las
personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccién, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o
cuando no fuere necesario la designacion de Coordinador, en poder de la
direccion facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro
horas, una copia de cada anotacién realizada a la Inspecciéon de Trabajo,
debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los
representantes de los trabajadores de éste.

¢ Libro de Subcontratacion: Asimismo se dispondra en la Oficina de la obra de
dicho Libro de Subcontratacidn, habilitado por la Autoridad Laboral
correspondiente, en que se debera reflejar, por orden cronolégico desde el
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas
en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 33/2006, de 18 de
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octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién y
desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

A dicho Libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra y el resto de
persona relacionadas en el Ultimo apartado del o art. 8.1 de la referida Ley.

Una vez finalizada la obra entregard una copia de referido Libro de
Subcontratacién a la Administracién.

¢ Plan de gestion de residuos debidamente aprobado por el érgano competente
de la Administracién Insular.

e Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracién asi como, en su
caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecucion de la
obra.

26.6.- El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasion de la ejecuciéon del mismo no pudiendo, por tanto,
proporcionar informacion a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con
la previa autorizacion de la Administracion.

El contratista no podra, sin la previa autorizacién escrita de la Administracién, publicar
noticias, ni fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucion del contrato.

26.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra
ninguna relacion laboral con la Administracién, bajo ningin concepto, dependiendo
exclusivamente de la persona contratista, quién tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo
que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposicicnes, siendo a
su cargo el gasto que ello origine.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre
aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y ofra, sin que
pueda repercutir contra la Administraciéon ninguna multa, sancién o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracién de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o administrativa.

26.8.- La Administracion Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de la vida
contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de
la seguridad social, en el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al
corriente, se retendra la garantia definitiva ingresada hasta que se compruebe la no
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Administracion.
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26.9.-

26.10.-

El contratista estd obligado a cumplir los plazos de ejecucion contractual que
comenzara a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacién del replanteo.

Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservacién y policia de la obra hasta
la recepcion de aquella y durante el plazo de garantia de las mismas.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO.-

27.1.- El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta

27.2.-

sujecion al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y
a lo establecido en el TRLCSP.

A los efectos del pago, el director de la obra expedira mensualmente, en los diez (10)
primeros dias siguientes al mes que corresponda, certificacion de obra que comprende
la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando como base la
relacion valorada que el mismo elabore de conformidad con el procedimiento establecido
en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abono tendra la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacién y recepcién de las obras que comprenden y a resultas de la certificacion final
de las obras ejecutadas que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de
la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al
contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladara al Servicio
Administrativo para su tramitacion.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de medicion
se adjuntara un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se

‘anexara informe técnico si en la certificacion mensual se efectuare deduccién por

imposicion de penalidades previamente aprobadas por el 6rgano de contratacion.

La Administracién debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su expedicion y abonar su importe dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de aprobacién de la certificacion de obra conforme a lo previsto en
el art. 216.4 del TRLCSP, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a
la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con
un mes de antelacién, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administracion se estara

a lo dispuesto en el art. 217 del TRLCSP. El interés de demora se calculara sobre el
importe de la obligacion pecuniaria principal y demas tributos que graven la operacién.
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Sera requisito para que el contratista pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacién por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales y haber cumplido
con la obligacion de presentar la factura en el Registro General indicado, en tiempo y
forma. En todo caso si el adjudicatario incumpliere el plazo para la presentacion de la
factura, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de presentacion de la factura en el Registro General, sin que la Administracién
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

27.4.- Las partidas sefialadas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado’, se
abonaran conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En
su defecto, se estara a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP.

27.5. El contratista podra, previa peticion escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta
por acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulos 232 del TRLCSP
y 155 del RGLCAP.

27.6. El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente (art.
152 del RGLCAP).

27.7. Elcontratista podra ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo requisito
imprescindible la notificacion fehaciente del acuerdo de cesién (art.218 TRLCSP). La
Administracién, previo los tramites precisos en la Intervencién y Tesoreria General
expedira mandamiento de pago a favor del cesionario.

27.8. De la primera certificacion de obra mensual que se abone al contratista de retendra los
requerido en la clausula niimero 22 el presente respecto del pago de anuncios asi como
presentar la de la documentacion acreditativa de la colocacion del cartel de obra.

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.-

28.1.- El adjudicatario queda obligado aI cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo asi como los plazos parciales que se puedan sefialar en el
pregrama de trabajo.

28.2.- La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracion.

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido o, en su caso, de los
plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera incurrido en
demora por causas imputables al mismo, la Administracién podra optar indistintamente,
por la resolucién del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicién de
las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al dia. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.
En este ultimo supuesto, el érgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que
estime necesaria para la terminacién del contrato.
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28.4.-

28.5.-

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho
la Administracién por danos y perjuicios originados por la demora del contratista.

En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el 6rgano
de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia
constituida, o bien imponer una penalidad econémica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que poedra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del
contrato.

La aplicaciéon y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administraciéon pueda tener derecho por los dafios y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

28.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente

la ejecucion de la prestacion definidas en el contrato, el 6rgano de contratacion podra
optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicion de penalidades.

28.7.- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecuciéon recogidas en el

apartado n° 20 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego dara lugar a
una imposicién de las penalidades en la proporcion de 20 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, con un maximo de hasta el 10% del presupuesto del contrato.

28.8.- Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, previa instruccion

de expediente contradictorio con arreglo a. los siguientes tramites, que sera
inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante la deduccion de las
certificaciones y, en su caso, de la garantia definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre
las garantias, el contratista vendra obligado a completar la misma, dentro los quince dias
habiles siguientes a la notificacién de la penalizacién:

Propuesta del director facultativo del contrato.
Audiencia al contratista por un periodo de cinco dias e informe del Servicio
Administrativo y, en su caso, del director facultativo en igual periodo.

¢ Informe del Secretario Delegado y de la Intervencién Delegada a evacuar en el
plazo de cinco dias.

¢ Resolucién motivada del 6rgano de contratacion.

Una vez determinada por el rgano de contratacion la imposicion de penalidades descritas

en la presente clausula, asi como cualquier otra prevista en el presente pliego o0 en su caso,
en el de prescripciones técnicas, se notificara al contratista, haciéndose efectiva su importe

mediante deduccién en la certificacién del mismo mes o siguientes que precedan a la
notificacién de la penalidad. Si ello no fuese suficiente, la Administracién procedera a la
incautacion de la parte correspondiente de la garantia, que el adjudicatario debera reponer

o ampliar en la cuantia que corresponda en el plazo de 15 dias desde la ejecucion.
i

29.1.-

29.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por al
adjudicatario a un tercero siempre que la cesién no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado.

Para que el contratista pueda ceder sué derechos y obligaciones a terceros deberan
cumplirse los requisitos previstos en el articulo 226.2 del TRLCSP.
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29.2.-

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obhgacuones que
corresponderian al cedente. ,

El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato siempre
que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucién parcial de la prestacion objeto de
contrato, el contratista debera comunicar anticipadamente, con una antelacién minima de
veinte dias y por escrito, a la Administracion la intencién de celebrar los subcontratos,
sefalando:

La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.

La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, asi como declaracion de
responsable que no esta incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
que recoge el TRLCSP.

¢ Certificacion administrativa, testimonio judicial, o declaracién de responsable que
el subcontratista no esta incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
con la Administracion que recoge el art. 60 TRLCSP.

e Certificacion administrativa de encontrarse el subcontratista al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes. Dicha acreditacion debera realizarse conforme a
lo dispuesto en las clausulas 19.1.8; 19.1.9 y 19.1.20 del presente pliego.

e Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento
del importe de adjudicacién del contrato principal, con indicacioén expresa de los
importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su
importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacidn, representa
sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal. _

e Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228 del
TRLCSP sobre las condiciones de pago a los subcontratistas. La Administracion
Insular podra requerirle que acredite la justificacion del cumplimiento de los plazos
de pago a los subcontratistas. '

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en
un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las
modificaciones producidas.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, con
arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de
las autorizaciones que se otorguen no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

Los subcontratistas no tendran en ningin caso accion directa frente a la Administracién

contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los subcontratos.
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29.3.- En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de
subcontratacion, en especial las normas sobre subcontrataciéon previstas en la Ley
reguladora de la subcontratacion de Sector de la Construccion (Ley 32/2006) y lo
dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de
obras el Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con
arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real
Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la
relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo
comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona
coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

29.4.- El incumplimiento de los requisitos de informacion previa se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificacién por el
contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias.

29.5.- Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratacion establecidas en la
presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el limite maximo establecido se impondra la
penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujecion a lo siguiente:

e Se harad efectiva mediante deduccién de las cantidades de las certificaciones
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantia conforme al
212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoacién del correspondiente
procedimiento contradicterio con audiencia al contratista.

¢ Su cuantia, como regla general sera del 3% del importe del subcontrato salvo que el -
érgano de contratacién, motivadamente estime que el incumplimiento es grave en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 10%. .

30.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

30.1.- Sila Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona
adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los apartados a),
b) y c) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la persona contratista de los
dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. igualmente procedera dicho abono en
el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los citados apartados del
articulo 237 del TRLCSP para la resolucion del contrato, la adjudicataria no la solicitase.
De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de aquél.
Dicha acta debera ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el
responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medicién de obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes
de la obra suspendida.

30.2.- A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando
la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean
los minimos posibles para la Administracién. Asi, el contratista debera adoptar todas las
medidas incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias

. econémicas de cualquier paralizacion de las obras.
La indemnizacién solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios
producidos, debera estar completamente justificada documentalmente y en ningin caso
podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de
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paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y
gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista
de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

30.3.- En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase

solo a una parte de las obras en gjecucion, asimismo se levantara la preceptiva acta con
los requisitos expuestos y se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas
respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a
los calculos indicados en el apartado anterior para determinar el tope maximo de la
indemnizacién.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion,
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos
de la concesion de la prérroga que proceda.

30.4.- Igualmente podra acordarse la suspensién del cumplimiento del contrato por el contratista

31.-

si se diesen las circunstancias sefialadas en el art. 216.5 del TRLCSP.

MODIFICACION DEL CONTRATO.-

31.1.- El contrato solo podra modificarse, por el 6rgano de contratacion, por razones de interés

31.2.-

31.3.-

31.4.-

31.5.-

publico en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP. Se prevé
la posibilidad de aprobar modificaciones del contrato que impliquen una variacion al alza
0 a la baja de hasta el 20% del presupuesto del contrato toda vez que las caracteristicas
de la obra implican dificultades inherentes a posibles problemas que pudieran surgir
de indole geoldgico-geotécnico, asi como a posibles afecciones a otros servicios
circundantes, ademas existe la posibilidad de nuevos avances técnicos que mejoren
notoriamente las prestaciones la estacion proyectada, lo cual hace necesario
contemplar la posibilidad de modificaciones del proyecto que presupuestariamente se
estima que no deben superar el 20 % de su presupuesto de Adjudicacion.

Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 107
del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y debera limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra
no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se
estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

En cuanto a su procedimiento se esta a lo dispuesto en los art. 108. 2y 3; 211 y 234 del
citado cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién seran obligatorias para el
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracion contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos
del proyecto, tampoco pedra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion
de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto
en la clausula 3.4 y 3.5 del presente pliego.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacién del proyecto,
recabard del 6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente
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31.6.-

31.7.-

expediente, que se substanciara con caracter de urgencia con las actuaciones previstas
en el articulo 234.3 del TRLCSP.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, la
persona contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para
la formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten
de aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto
aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijjados, por el mismo se deberan adoptar
todas las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por
parte de la Administracion o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo
indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de
esta obligacion.

En este supuesto, la Administraciéon, previa audiencia del contratista principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha
de verificarse su cumplimiento.

32.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.-

32.1.- La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos

85, 223 Y 237 del TRLCSP.

32.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolucién prevista en el art. 223.h) del citado

TRLCSP se consideraran incumplimientos de las obligaciones contractuales las
siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato.
Se entendera producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracién, antes de proceder a la
resolucién, requerira a la persona contratista para que regularice la situacién en el
plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un
plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a
dos meses, en la ejecucién de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta
superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracién o éste ocasicnado por
casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del
TRLCSP.

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.
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d) Elincumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en las clausulas del presente pliego.

e) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del
contrato, sin autorizacién previa y preceptiva de la Administracion Insular, ain cuando
ésta se realizase bajo las instrucciones de la direccién de la obra.

f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la
ejecucion de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre y cuando el 6érgano de contratacién no opte por la
imposicién de penalidades sefialadas en el art. 212.4 del TRLCSP.

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unién temporal de empresas
se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 223 a) y b) salvo
que el resto de las que conforman la unién temporal puedan cumplir las obligaciones
contractuales. '

h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

i) La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

i) El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

32.3.- La resolucién se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP.

32.4.- En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se
hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

32.5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224
del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

V.-FINALIZACION DEL CONTRATO

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA.-

33.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

33.2.- El contratista, con una antelacion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES,
comunicara por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacion y la designacion de
representante por la Intervencién Delegada se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP.

33.3.- En el plazo maximo de treinta (30) dias naturales contados a partir del siguiente al de la
fecha de finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la

CIATF 37/50



33.4.-

misma. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 222.2
y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion Delegada, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Al acto de recepcion asistira la direccién facultativa de la obra, el responsable del contrato
y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
la direccién facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al contratista, una para direccién
facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo, comenzando
entonces el plazo de garantia.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato o la direccién

- facultativa de la obra le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias,

formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y la direccion facultativa de la obra sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Finalizadas las obras el contratista eniregara a la Administracion la siguiente
documentacion:

o Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada.

Libro de Ordenes.

Libro de Incidencias.

Libro de Subcontratacion.

En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las
mismas.

o Ladocumentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

o En su caso, la documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener
cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

o Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se
hubiesen instalado en la obra, en su caso.

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

o Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego o en su
caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre dela Admlmstramon o de la persona
o entidad que ésta designe. :

O 00O

[¢]
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33.5.- Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las actuaciones
que a continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

o Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi
como cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion
definitiva del edificio.

o Proceder a la limpieza total de la zona.

33.6.- Desde lafinalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable
de los darios que en ella se produzcan.

34.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.-

34.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados
a partir de la fecha de recepcion, el rgano de contratacion debera aprobar la certificacion
final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la persona contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general
con asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccién de la obra, en el
plazo maximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién la direccién de la obra fijara
la fecha para el inicio de la medicién quedando notificado el contratista en dicho acto.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en un plazo de cinco dias
habiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.

34.2.- Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes, contado
a partir de la fecha del acta de recepcién, la direccion de la obra redactara la
correspondiente relacion valorada. Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes
al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la Direccién de la obra expedira y
tramitara la correspondiente certificacion final.

34.3.- La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de
la obra que realmente haya ejecutado con sujecién al proyecto aprobado y a las 6érdenes
dadas por escrito por la Administracién, o por la Direccion Facultativa con la autorizacion
de ésta.

34.4.- La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por
la Administracion, debera ser aprobada por el drgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion de la obra y sera abonada, en su caso, al
contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la
liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 216.4 del TRLCSP.

35.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.-

35.1.- El plazo de garantia sera de UN ANO contados a partir del siguiente al de la recepcion
de la obra.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la conservacién y
policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dictare la direccion facultativa de la obra, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea
relevada de tal obligacién por la Administracion Insular, por haber sido entregadas al uso
o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.
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35.2.-

35.3.-

36.

36.1.-

36.2.-

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de noviembre de 2017.

Si, ajuicio de la Administracion, se descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre
la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafo.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a
conservar las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para
su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a
la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en
la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el
director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de
la misma.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de Ia
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista,
respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince arfos, a contar
desde la recepcion.

- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla
previo informe favorable de la direccion facultativa.

En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o cancelacién de la
parte proporcional de la garantia.

\

|

LA JEFA DE LA SECCION
ADMINISTRATIVA DE(CONTRATACION
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L
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Iranzu Villeta Alegria

ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION

Don/D? ... ,CONDNI ... , con domicilio en
calle . veeereenenney N , codigo postal................ actuando en nombre propio o en
representacnon de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta segun

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ...................

Enterado del pllego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones tecnlcas
que habran de regir LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO «.

y en relacion al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

e Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife contenidas en el Cuadro de
Caracteristicas Generales asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el
proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del
TRLCSP.

e Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato
guedan comprendidas en el objeto social 0 en el ambito de la actividad de su empresa
a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

e Que ni la empresa que represente ni su personal han participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato.

¢ Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacién a favor de la entidad mercantil
y/o empresa que represento acreditara, ante el 6rgano de contratacion, la posesion
y validez de los documentos de capacidad y solvencia econémica y financiera y
técnica exigidos en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares
que rigen la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado asi como cualquier
otra documentacion complementaria que le pueda ser solicitada por el érgano de
contratacion.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion sera el de finalizacion del plazo
de presentacion de proposiciones.

Si concurre a la licitacion agrupado en una union temporal de empresas (UTE), la
aportacion de la declaracion de responsable que acredite el cumplimiento de los
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizara por cada una de las
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empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que
se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unién
temporal y la participacién del representante o apoderado unico de la unién, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.
Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los érganos de gobierno y administraciéon de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

Que la sociedad o empresa que Trepresento estd al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion
del Estado, de la Comunidad Auténoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife. '

Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):

O No forma parte de ninglin grupo empresarial.

[] Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de licitacion
no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de
empresas, conforme es definido en el art. 42 del Cédigo de Comercio.

[[] Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las
empresas que a continuacién se indican vinculadas o pertenecientes a mi
grupo de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Cédigo de
Comercio.

Empresas:
(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales esparioles de cualquier orden para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion puablica, firma la

correspondiente Acta de declaracidon responsable.

En............ - W de...o......... de 2017
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ANEXO Il
AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA A LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA
CANARIA ASI COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

Don .......c...eeece., con DNI o , con domicilio en calle .
n°........ , coédigo postal..................... actuando en nombre propio o en representacnon de
.................. , con domicilio social en ................., que ostenta segun consta en la escritura
de otorgamlento de poder conferido ante el Notario Sr. D. .

AUTORIZA:

Al personal habilitado del CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE, a obtener
por via telematica los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de seguridad social a efectos del procedimiento de contratacién
de la ejecucion de la OBRA DENOMINADA “........ccccoevveieirunannan ”,

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO Il
DECLARAClON RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA
DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

D/DRA. .. ..ttt e , en calidad de .................. de la
eMPresa.......ccceevveveeneennnnn. y en representacion de la misma, como empresa propuesta
como adjudicataria del contrato de ejecucion de la obra de

111 ”

DECLARA que

e La empresa adquiere el compromiso formal con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife
de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Administracién, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del
contrato y respecto de los trabajadores, equnpos y maquinaria que la empresa destine a la
realizacién de los mismos:

e Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencién de Rlesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la
desarrollan le sean de aplicacion.

e Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo Ill del
Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones
posteriores) en lo relativo a la organizacion de recursos para el desarrollo de las
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. '

e Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a
su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de proteccion o prevencion
que se deban adoptar de acuerdo a una evaluacién de riesgos y a una planificacién de
medidas preventivas que sera lo suficientemente completa como para poder realizar los
trabajos en optimas condiciones de seguridad. Esta evaluacion incluira, en su caso, la
informacién e instrucciones que pueda haber aportado el Consejo Insular de Aguas de
Tenerife con relacién al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que
pueden generar, etc.

e Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

e Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislacion que les son de aplicacién (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D.
1644/2008 etc.)

e Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccién individual adecuados y con
arreglo a la reglamentacién vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).

e Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

e Cumplir con sus obligaciones con relacién a la comunicacién de apertura del centro de
trabajo, si procede.

e Cumplir con sus obligaciones con relacién a la Ley 32/2006 de Subcontratacién en el
Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratacion,
limites a la subcontratacion, inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.).

o Establecer los adecuados medios de coordinacién con el Consejo Insular de Aguas de
Tenerife y/o con otras empresas/trabajadores autbnomos que puedan desarrollar tareas
en el centro de trabajo durante Ia ejecucién de la actividad o servicio por el que se le
contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la
designacion, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la
coordinaciéon de las actividades preventivas ésta debera disponer de una formacion
preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel intermedio.

e Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003
(art. 32-bis afiadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo sefialado en el punto
anterior.

CIATF 44/50



¢ Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Consejo Insular de Aguas de
Tenerife, hecho que se comunicara con la debida antelacion, requerira de la subcontrata
el mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracién, de lo
cual quedara constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por
la normativa de subcontratacién en el sector de la construccion, si se trata de obras de
construccién. '

En ,a de 2017.
Fdo.:
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ANEXO IV
MODELO DE OFERTA ECONOMICA

Do ,con DINLL N® e, , con domicilio en calle ......
n°........ cédigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio nombre o en
representacion de .....
EXPONGO:
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato
de obra denominando “..................ccoeeni. "se compromete a ejecutar el mismo, con

estricta sujecion a los requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas por el
importe que se expresa a continuacion:

PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)......cccvveneeeenee. euros (en cifras y en letras).
IMPORTE DELIGIC.........coiitiiiiieee e e

En dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo que grave los diferentes
conceptos, tasas, canones o cualquier otro gastos que se deriven de la ejecucion del contrato y
que no figure excluido expresamente en los documentos contractuales conforme a lo estipulado
en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares, el cual es aceptado,
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del contratista.
Lugar , fecha y firma.
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ANEXO V ]
COMPROMISO DE CONTRATACION

O TIPO DE CONTRATO:
O ENTIDAD LICITADORA:
O REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecucién del contrato al que hace
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento

[ SI necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

[C] NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

¢ N°de trabajadores [:|

Asimismo me comprometo a que dicha contratacién se llevara a cabo entre personas
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigiiedad a la
fecha efectiva de contratacién o con seis meses completos en periodo no consecutivo en
los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con
personas que retinan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior, me
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no
cubiertos por personas inscritas con dicha antigiiedad.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracién responsable en
a de de
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ANEXO VI

DECLARACION COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION FACILITADA POR LA
EMPRESA

| U ,con DINLL NP e, , con domicilio en calle ......
n°...... codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio hombre o en
representacion de .....

DECLARA:

Que en relaciéon a la documentacion aportada en el sobre n° UNO del expediente de
contratacion de la ejecucion de la obra denominada “........c..coveiereimreiieinciiinen ? se
considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de Ia oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales:

En ,a de 2017.
Fdo.:
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ANEXO VIl
COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DID2. e , con Documento Nacional de Identidad n° .....
y domicilioen ......... Clnnl e ereteeeerreeeee e —e et e bbeee e taneeeearareee e rarreaerereseens , actuando en su
propio nombre/ en representacion de .............co.ccoeeiiiiiiiniiieenn..

[ L ,y domicilio en......... Gl e e era e e rae e e ,
actuando en su propio nombre/ en representacion de .............c.ccveiiiiiiiieinnn

SE COMPROMETEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicacion del
contrato de obra denominado “.......c.cceeririiirainnniennnnas "y a constituirse en Unién de
Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus competencias,
en la Unién Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

Y de comun acuerdo, designan a D/D?. ...........c.oooiiiiiiiiiiiiii , para
que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el érgano de contratacion, la plena
representacion de la Unién Temporal de Empresarios que se constituird en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

El domicilio a efectos de notificaciones de la Union Temporal de Empresarios
7= - U ORI .,Cl...

Ypara que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a
...................... de 2017.
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ANEXO vill

MODELO DE DECLARACION DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

Don/D2 ... ,CONDNI ..., , con domicilio en calle
..................... , n°.........., codigo postal...............actuando en nombre propio o en
representacion de la entidad................ Inscrita en el Registro de Licitadores de..........
Con el n°..... al objeto de participar en la contratacion denominada

DECLARA bajo su responsabilidad: |

O Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado
del Registro que acomparia a esta declaracion.

OQue los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuacién se indican han sufrido variacién segin se acredita mediante los
documentos que se adjuntan a la presente declaracion y que estos extremos han sido

comunicados al Registro con fecha............ccccccceveeiniinieinnnenne, , manteniéndose el resto
de los datos sin ninguna alteracién respecto del contenido de la certificacion del
Registro.

Datos que han sufrido variacion.

e e e e e an s

2 PPN

K PPN

BN e, Y- U de oo, de 2017.

Sello de la empresa y firma autorizada

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre si, sefiale solamente la que
corresponda. Esta declaraciéon debera ser emitida por cualquiera de los representantes con
facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
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